

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель директора -  
главный инженер

государственного предприятия  
«Минсккоммунтеплосеть»

Г.Л.Лукашевич

«12» марта 2026 г.

**ГРАФИК**

**ОТКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И  
ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ» ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ  
В 2026 ГОДУ**

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
<b><u>РТС-1</u></b>						
1	<b>Калинина, 28 а*</b> Зона котельной Калинина, 28 а - останов от ТМ №29 (от ТК № 2916 до ТК № 2937 В) на основании графика отключений МТС	<b>ГВС</b> <b>29.05-11.06</b>	<b>29.05</b>	<b>11.06</b>	<b>29.05</b>	<b>11.06</b>
2	<b>Сосновый бор, 1 **</b>	-	<b>25.05</b>	<b>03.06</b>	<b>25.05</b>	<b>03.06</b>
3	<b>Якубовского, 53 д</b> С 04.06 по 17.06 - работа котельной на период останова т/с от ТМ № 50 МТС (РК «Западная» от ТК 5015 до конца)	<b>Без отключения ГВС</b>	<b>14.04</b>	<b>22.04</b>	-	-
4	<b>3-й Железнодорожный пер., 16а</b>	<b>ГВС</b> <b>22.06-01.07</b>	<b>22.06</b>	<b>01.07</b>	<b>22.06</b>	<b>01.07</b>
	<b>ЦТП Грушевская, 65 А</b>	<b>ГВС</b> <b>22.06-01.07</b>	<b>22.06</b>	<b>01.07</b>	<b>22.06</b>	<b>01.07</b>
5	<b>ЦТП по ул. Прилуцкая, 46а/2-2</b> - останов от ТМ № 49 МТС (от кот. Харьковская до ТК 4937) на основании графика МТС.	<b>ГВС</b> <b>09.06-22.06</b>	<b>09.06</b>	<b>22.06</b>	<b>09.06</b>	<b>22.06</b>
6	<b>Долгновский тракт, 152 а</b>	<b>ГВС, вентиляция, пар</b> <b>01.06-10.06</b>	<b>01.06</b>	<b>10.06</b>	<b>01.06</b>	<b>10.06</b>

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
7	Долгиновский тракт, 157 а	ГВС, вентиляция 01.06-10.06	01.06	10.06	01.06	10.06
8	Павлины Меделки, 20	ГВС, вентиляция 11.06-19.06	11.06	19.06	11.06	19.06
9	Лынькова, 123 В	ГВС 15.07-28.07	15.07	28.07	15.07	28.07
	ЦТП 129/5, Лынькова, 85 а	ГВС 15.07-28.07	15.07	28.07	15.07	28.07
	ЦТП 129/6, Лынькова, 109а	ГВС 15.07-28.07	15.07	28.07	-	-
10	<b>Орловская, 66 (резервный источник)</b> С 28.07, по 10.08 - работа котельной на период останова т/с от ТМ № 31 (РК «Орловская от ТК № 3116б до конца). На время ремонта котельной ГВС осуществляется от ЦТП 1/424 (ТМ № 31)	<b>Без отключения ГВС</b>	24.06	02.07	24.06	02.07
11	<b>Орловская, 80а/2</b> С 23.07 по 05.08 - работа котельной на период останова т/с ТМ № 48 МТС ( от РК «Масюковщина» до ТК № 4828). «Дворец Независимости» будет работать от ТМ № 48 в период ремонта котельной.	ГВС, вентиляция в Верховном суде 15.06-24.06	15.06	24.06	15.06	24.06
12	Пер. Семковский, 14а	ГВС, 24.06-02.07	24.06	02.07	24.06	02.07
13	КМЦ, дер. Ждановичи	ГВС, вентиляция 06.07-14.07	06.07	14.07	06.07	14.07
14	Транспортабельная котельная ТКУ - 0,7, Долгиновский тр-т, 152а	-	11.05	18.05	-	-
<b><u>РТС-2</u></b>						
1	мини - ТЭЦ, по ул. Скорины,48	ГВС, вентиляция 27.05-08.06	27.05	08.06	27.05	29.05
2	Минский р-н,Боровлянский с/с,92 район д.Валерьяново	ГВС 09.06-19.06	09.06	19.06	09.06	11.06
3	БМК 75 А/3 вблизи д.Боровая	ГВС, вентиляция 19.05-25.05	19.05	25.05	19.05	20.05

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
<b><u>РТС-4</u></b>						
1	<b>Пр-т Победителей, 103/1 (резервный источник)</b> С 23.07 по 05.08 - работа котельной на период останова т/с от ТМ № 57 МТС ТК 5717 (от ПНС - 4 до ТК 5739)	-	14.04	24.04	-	-
2	<b>Маяковского, 135 к.1</b>	ГВС 16.06-25.06	16.06	25.06	-	-
3	<b>Грушевская, 15</b>	ГВС 15.06-26.06	15.06	26.06	-	-
4	<b>Грушевская, 86/1</b>	ГВС 22.06-30.06	22.06	30.06	24.06	25.06
5	<b>Пулихова, 43</b>	ГВС 22.06-02.07	22.06	02.07	-	-
6	<b>Грушевская, 83</b>	ГВС 15.06-25.06	15.06	25.06	16.06	18.06
7	<b>Малая, 35 **</b>	-	25.05	03.06	25.05	27.05
8	<b>Маяковского, 135 к.2 п.2 **</b>	-	20.05	27.05	25.05	26.05
9	<b>Сенницкая, 53 (резервный источник)</b> С 29.07 по 11.08 - работа котельной на период останова т/с от РС №27 МТС (зона ТЭЦ - 2 ТМ № 26; РС № 27)	Без отключения ГВС	06.04	10.04	-	-
10	<b>Гвардейская, 10</b>	ГВС 22.06-02.07	22.06	02.07	-	-
11	<b>Неждановой, 36</b>	ГВС 07.07-17.07	07.07	17.07	07.07	09.07
12	<b>Железнодорожная, 40а**</b>	-	02.06	10.06	03.06	05.06
13	<b>Тепличная, 1-76</b>	ГВС 26.05-05.06	26.05	05.06	-	-
14	<b>Маяковского, 115 в **</b> в межотопительный сезон потребители подключены к ТМ № 26 МТС	ГВС 29.07-11.08	19.05	26.05	ГИ и ремонт т/с от ТМ №26 на основании графика отключений МТС с 29.07-11.08 ГИ теплосетей будут проводиться силами РТС-4 с 30.07 по 05.08	
15	<b>ст. Колядичи (промзона)</b>	ГВС 20.07-31.07	20.07	31.07	-	-

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
16	3-я ул. Щорса, 4а**	-	06.07	15.07	-	-
17	Разинская, 596 **	-	06.07	15.07	-	-
18	Беды, 39-185	ГВС 15.06-26.06	15.06	26.06	-	-
19	Макаренко, 2 ** (промзона Колядичи)	-	19.05	26.05	20.05	22.05
20	Васнецова, 16Б	ГВС 27.07-07.08	27.07	07.08	28.07	30.07
21	Космонавтов, 22/1	ГВС 19.05-29.05	19.05	29.05	20.05	22.05
22	Пр-т Независимости, 11/3 (резервный источник) С 15.07 по 28.07 - работа котельной на период останова т/с от РС № 16 МТС ТК 1645 (ТМ № 35; РС №16 от ТК 1641 до конца)	-	14.04	24.04	-	-
23	Маяковского, 35	ГВС 08.06-19.06	08.06	19.06	09.06	10.06
24	Томская, 65 к.1	ГВС 07.07-16.07	07.07	16.07	-	-
25	Томская, 65 к.2	ГВС 07.07-16.07	07.07	16.07	-	-
26	Пр-т Победителей, 141/1	-	26.05	04.06	-	-
27	Ваупшасова, 59/6	ГВС 02.06-03.06	02.06	03.06	02.06	03.06
<b><u>РТС-6</u></b>						
1	Мини - ТЭЦ, Березогорская, 9	Теплоноситель, ГВС 16.06-26.06	16.06	26.06	16.06	19.06
	ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13а	ГВС 16.06-26.06	16.06	26.06	16.06	19.06
	ЦТП № 883/05, Кирева, 15	ГВС 16.06-26.06	16.06	26.06	16.06	19.06
	ЦТП № 883/02, Звездная, 14	ГВС 16.06-26.06	16.06	26.06	16.06	19.06
	ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51**	Теплоноситель 16.06-26.06	16.06	26.06	16.06	19.06
2	Мини - ТЭЦ Павловского, 66/2	Теплоноситель, ГВС 02.06-12.06	02.06	12.06	02.06	05.06
	ЦТП № 881/02, Ак.Красина, 55а	ГВС 02.06-12.06	02.06	12.06	02.06	05.06

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
	ЦТП № 881/05, Ак.Красина, 22а	ГВС 02.06-12.06	02.06	12.06	02.06	05.06
	ЦТП № 881/08, Ак.Красина, 31б	ГВС 02.06-12.06	02.06	12.06	02.06	05.06
<b><u>РТС-7</u></b>						
1	Мини - ТЭЦ Путилова, 3 а	Теплоноситель 01.06-10.06	03.06	10.06	01.06	03.06
	ЦТП № 776, Фогеля, 17	ГВС 01.06-10.06	03.06	10.06	01.06	03.06
2	Рогачевская, 28/12	ГВС 01.06-10.06	03.06	10.06	01.06	03.06
3	Рогачевская, 12 *	ГВС 01.06-10.06	03.06	10.06	01.06	03.06
4	Мини - ТЭЦ Водолажского, 14	Теплоноситель, ГВС 06.07-15.07	08.07	15.07	06.07	08.07
	ЦТП по ул. Основателей, 24 В**	-	08.07	15.07	06.07	08.07
5	Героев 120 -й дивизии, 5 *	ГВС 06.07-15.07	08.07	15.07	06.07	08.07
6	Пономарева, 7а	ГВС 06.07-15.07	08.07	15.07	06.07	08.07
7	Уручская, 10а останов от РС № 58 МТС (от ТМ №55 от ТК 5527 до ТК 5565; РС№58) на основании графика МТС.	ГВС 21.07-03.08	25.07	03.08	21.07	24.07
8	ЦТП 1/362, Карвата, 35 *	ГВС 21.07-03.08	25.07	03.08	21.07	24.07
9	ЦТП 2/362, Карвата, 18 *	ГВС 21.07-03.08	25.07	03.08	21.07	24.07
10	КПУТ 1/362, Карвата, 3 к.1 останов от РС №20 МТС на основании графика отключений МТС	ГВС 21.07-03.08	25.07	03.08	21.07	24.07

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2026 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2026 году	
			начало	окончание	начало	окончание
11	Транспортабельная котельная ТКУ - 1,6, Путилова, 3а	-	15.06	19.06	-	-

Примечание:

- \* - котельные, работающие в режиме ЦТП.
- \*\* - отопительные котельные и ЦТП.
- График отключения тепломагистралей, тепловых сетей и теплоисточников государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» для испытаний и ремонтов в 2026 году составлен на основании графика отключений тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2026 году.
- В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 13 дней государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» согласовывает с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.
- В случае прохождения поверки газового и теплового учета в более сжатые сроки, теплоисточники будут включены в работу досрочно.

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации

 Д.В.Васюкевич

Заместитель главного инженера  
по ремонту

 П.А.Руфкин

Заместитель начальника ДС

 М.В.Бовкалова